

	B	TB
ad 60. Renovering af fjernstyringsanlæg for banelys	4.685.700	-3.244.500

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1987, Akt 128 11/2 1987

Igangsættelse: 1987

Færdiggørelse: 1992

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. index 586 FL 1990		27.223,0
Ændringer i forhold til ovenstående:.....		
Indexkorrektio n 586-561		-655,0
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 561.....		26.568,0
Forbrug, primo TB-året		4.027,0
Forventet forbrug, TB-året		1.441,0
Restudgift, ultimo TB-året		21.100,0

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Opsparing til genbevilling	3.245,0
----------------------------------	---------

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 561 (1.000 kr.)
Ult.						
1987.....	10.750.000	-8.400.000	2.350.000	2.201.000	149.000	175,0
1988.....	5.462.200	-874.000	4.588.200	1.826.000	2.762.200	2.980,0
1989.....	4.685.700	0	4.685.700	1.441.200	3.244.500	3.245,0
I alt			11.623.900	5.468.200		6.400,0

Beløb, der ikke kan genbevilges p.g.a. forældelse	0
---	---

Genbevillingssaldo	6.400,0
--------------------------	---------

Andre bemærkninger:

Efter idriftsættelsen af første etape af fjernstyringsanlægget har det vist sig nødvendigt at foretage visse tekniske justeringer. For at kunne udføre projektets sidste etape (bane 12/30) i overensstemmelse med de indvundne erfaringer har det været nødvendigt at udsætte udførelsen heraf til 1990.