

	B	TB
ad 19. Restaurering og pilotering af		
Chr. d. VIIs Palæ, Amalienborg	3.500.000	-200.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: 1. etape: Akt 427 1/6 77. Nyt projekt: 2. etape: Akt 76 10/12 80. 3. etape: Akt 148 12/3 86. 4. etape: Akt 215 22/6 88.

Igangsættelse: 1974

Færdiggørelse: 1998

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. index 545	-	66.312
Ændringer i forhold til ovenstående	-	4.770
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 568.....	-	71.082
Forbrug, primo TB-året	-	30.244
Forventet forbrug, TB-året.....	-	3.300
Restudgift, ultimo TB-året	-	37.538

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Merudgifter iflg. Akt / 19.....	-	-
Forbrug af genbevillinger	-	-
Tekniske korrektioner	-	-
Opsparing til genbevilling	-	200
TB i øvrigt	-	-

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo excl. moms:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 568 (1.000 kr.)
Ult.						
1982	-	-	-	-	748.000	1.260,0
1983	3.279.000	-	3.279.000	2.294.000	985.000	1.476,2
1985	246.000	-29.000	217.000	2.136.000	+1.919.000	+2.479,9
1986.....	2.600.000	-	2.600.000	2.707.000	+107.000	+128,1
1987	2.800.000	-	2.800.000	2.959.000	+159.000	+177,4
1988.....	2.725.000	-	2.725.000	2.757.000	+32.000	+34,6
1989.....	3.500.000	-	3.500.000	3.300.000 ¹⁾	200.000	208,4
I alt			15.121.000	16.153.000	+284.000	124,6

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse

0

Genbevillingssaldo

124.600

Bemærkninger: ¹⁾ Forventet forbrug.