

	B	TB
ad 70.12. Christiansborg Slots Ridebaneanlæg.		
Hove'istandsættelser 1. og 2. etape.	6.900.000	5.100.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: 1. etape: Akt 158 20/3 85 2. etape: Akt 219 22/6 88.

Igangsættelse: 1985

Færdiggørelse: 1992

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. index 545	-	51.900
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Forbrugskorrektion, udbedring af skader.....	-	8.500
Forbrugskorrektion, fornyelse af tag		
Runde Stald.....	-	2.100
Indekskorrektion	-	1.665
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 568.....	-	64.165
Forbrug, primo TB-året	-	7.938
Forventet forbrug, TB-året.....	-	12.000
Restudgift, ultimo TB-året	-	44.227

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Merudgifter iflg. Akt / 19	-	-
Forbrug af genbevillinger	-	-
Tekniske korrektioner	-	10.472
Opsparing til genbevilling	-	5.372
TB i øvrigt	-	-

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 568 (1.000 kr.)
Ult.						
1985	901.600	20.000	921.600	351.890	569.710	723
1986	2.200.000	-	2.200.000	2.534.725	+ 334.725	+ 410
1987	600.000	-	600.000	586.616	13.384	14
1988.....	6.000.000	100.000	6.100.000	4.465.000	1.635.000	1.769
1989.....	6.900.000	10.472.000	17.372.000	12.000.000 ¹⁾	5.372.000	5.599
I alt			27.193.600	19.938.231	7.255.369	7.695

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse

0

Genbevillingssaldo

7.695.000

Bemærkning: ¹⁾ Forventet forbrug

Andre bemærkninger: Efter tiltrædelse af Akt 219 22/6 88 er der konstateret yderligere svampeangreb. Totaludgiften er derfor forøget med 4 mill. kr. index 545, jf. Boligministeriets redegørelse til Finansministeriet herom.