

|                               | B       | TB      |
|-------------------------------|---------|---------|
| ad 70.21 Grønland ad 09. .... | 327.000 | 653.000 |

Projektbeskrivelse: Betjeningsudstyr, Sdr. Strømfjord  
 Hjemmel: FL 84  
 Igangsættelse: 1987  
 Færdiggørelse: 1989<sup>1)</sup>

#### Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

|  | Totaludgift | Statsudgift |
|--|-------------|-------------|
| Totaludgift i flg. FL 89 index 545 .....             |             | 3.348,0     |
| Ændringer i forhold til ovenstående:                 |             |             |
| Besparelse .....                                     |             | -1.435,0    |
| Indexkorrektion 545-568 .....                        |             | 209,0       |
| Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 568..... |             | 2.122,0     |
| Forbrug, primo TB-året .....                         |             | 1.142,0     |
| Forventet forbrug, TB-året .....                     |             | 980,0       |
| Restudgift, ultimo TB-året index 568.....            |             | -           |

#### Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

|                                   |  |       |
|-----------------------------------|--|-------|
| Merudgifter i flg. Akt / 19 ..... |  |       |
| Forbrug af genbevillinger .....   |  | 481,0 |
| Tekniske korrektioner .....       |  | 172,0 |
| Opsparing til genbevilling .....  |  |       |
| TB i øvrigt .....                 |  |       |

#### Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

|                                       | Finanslov-<br>bevilling | TB excl.<br>genbevilling | Samlet<br>bevilling | Forbrug | Mindre<br>forbrug | Mindreforb.<br>ved index 568<br>(1.000 kr.) |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------|-------------------|---|
| Ult.                                  |                         |                          |                     |         |                   |   |
| 1984 .....                            | 125,0                   | -                        | 125,0               | -       | 125,0             | 179,0                                       |
| 1985 .....                            | 439,0                   | -                        | 439,0               | -       | 439,0             | 592,0                                       |
| 1986 .....                            | -                       | -                        | -                   | -       | -                 | -   |
| 1987 .....                            | 661,0                   | -2,0                     | 659,0               | 127,0   | 532,0             | 587,0                                       |
| 1988 .....                            | 1.647,0                 | 30,0                     | 1.677,0             | 1.015,0 | 662,0             | 716,0                                       |
| 1989.....                             | 327,0                   | 172,0                    | 499,0               | 980,0   | -481,0            | -639,0                                      |
| I alt .....                           |                         |                          | 3.399,0             | 2.122,0 | 1.277,0           | 1.435,0                                     |
| Beløb, der ikke kan genbevilles ..... |                         |                          |                     |         | 1.277,0           | 1.435,0                                     |
| Genbevillingssaldo .....              |                         |                          |                     |         | -                 | -   |

Andre bemærkninger:

<sup>1)</sup> Projektet afsluttes, da anskaffelse af nyt telefonsystem er sat i bero indtil videre.