

07. Projektering af om- og tilbygning til Hillerød tinghus, 2. etape.*Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt

Igangsættelse: September 1991

Færdiggørelse: Februar 1994

Bruttoetageareal: ca. 3.280 m² (ombygning) + ca. 3.044 m² (tilbygning incl. kælder ekskl. 1.223 m² parkeringskælder).Byggeudgifter pr. m²: ca. 7.500 kr.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift ved indeks 587 (FL 90).....		49.959
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		2.947
Anden regulering.....		16.574
Totaludgift (indeks 613)		69.480
Byggeri og anlæg		56.280
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		2.900
Teknikerhonorarer m.v.		10.300

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult.		
1989	5.435	1.395
1990	2.000	2.800
1991	1.000	4.300
1992	20.000	20.000
1993	24.500	20.000
1994	15.500	20.985

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekt m.v. ca.: 4.250.000 kr. Ingeniør m.v. ca. 3.900.000 kr. Øvrige omkostninger ca. 2.150.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

Andre bemærkninger: Ændringen i udgiftsskønnet er baseret på udarbejdet projektforslag. 1. etape omfattede byggeri til kriminalpolitiet. 2. etape omfatter lokaler til ordenspolitiet m.m. samt ombygning af lokaler til retterne. I totaludgiften indgår moms af forbruget ultimo 1984 (ca. 135.000 kr. inkl. moms), i øvrigt er udgiften ekskl. moms.