

11. Projektering af Viborg politi- og retsbyggeri.*Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt

Igangsættelse: Juli 1993

Færdiggørelse: Oktober 1994

Bruttoetageareal: 7.170 m² - heraf 5.170 m² (politigård) + 2.000 m² (retsbygning).Byggeudgifter pr. m²: ca. 7.700 kr.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
<i>Senere reguleringer:</i>		
Totaludgift (indeks 613)		68.936
Byggeri og anlæg		57.216
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		3.240
Teknikerhonorarer m.v.		8.480

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult.		
1989	0	1
1990	0	50
1991	5.000	1.700
1992	25.000	3.000
1993	1.000	24.600
1994	38.000	39.585

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekt m.v.: ca. 3.240.000 kr. Ingeniør, m.v.: ca. 3.240.000 kr. Øvrige omkostninger: 2.000.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.