

*Ad § 14.61.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.**Spørgsmål 22:*

»Der ønskes en oversigt over de givne og ansøgte bevillinger samt det hidtidige forbrug til henholdsvis udviklingsarbejdet med omdannelse af matrikelkortværket til et digitalt kortværk samt til sammenlægning af Geodætisk Institut, Matrikeldirektoratet og Søkortafdelingen til Kort- og Matrikelstyrelsen.

Hvorledes har disse udgifter været i forhold til forudsætningerne?»

*Svar:**1. Udviklingsarbejdet med omdannelse af matrikelkortværket til et digitalt kortværk. (Prisniveauet er januar 1985).*

Ved Akt 93 10/12 85 tiltrådte Finansudvalget, at Matrikeldirektoratet – nu Kort- og Matrikelstyrelsen – i perioden 1985-1989 kunne afholde udgifter på 77 mill. kr. og få indtægter på 6,5 mill. kr. Bevillingerne havde form af et lån fra investeringspuljen. Lånet skulle anvendes til at udarbejde og afprøve en produktionsmodel for omdannelsen af matrikelkortværket fra analog form (papirkort) til digital form (overførsel til EDB-base). Projektet udgjorde 1. fase af en landsdækkende omlægning af matrikelkortværket til digital form. Da Fyn blev valgt som forsøgsområde, benævnes det »Fynsprojektet«. I Akt 93 10/12 85 blev udgifterne til en landsdækkende omlægning over 15 år opgjort til 428,2 mill. kr. og indtægterne til 725,7 mill. kr., således at det samlede projekt ville resultere i en merindtægt på 297 mill. kr.

Disse bevillingstal har været indregnet i de årlige rammer på finansloven for Kort- og Matrikelstyrelsen.

Forudsætningen for at gå videre med projektet var dog, at Finansudvalget fik forelagt et nyt aktstykke, før man kunne gå videre med den endelige landsløsning.

I 1989 viste det sig imidlertid, at man blev forsinket med »Fynsprojektet«, hvorfor Finansudvalget ved Akt 150 7/3 90 bevilgede 7,5 mill. kr. i udgifter og 0,4 mill. kr. i indtægter (1990-prisniveau) til at gøre »Fynsprojektet« færdigt.

Derudover kan oplyses, at det ovennævnte projekt nu indgår i et udvalgsarbejde om statens fremtidige kortproduktion frem til år 2000 (10-års udvalget), hvor udvalget vil komme med et forslag til en samlet omdannelse af styrelsens analoge kortværker (matrikel, topografisk og søkort) til digitale kortværker og forene disse til et totalt kortværk (Danmarks Kortværk).

Dette arbejde forventes at resultere i en ny plan, som vil erstatte den oprindelige moderniseringsplan. Når arbejdet er afsluttet vil der blive fremsendt nyt aktstykke, der omhandler hele projektet, til godkendelse i Finansudvalget.

Nedennævnte oversigt over bevillingerne omhandler derfor kun de bevillinger, som følger af Akt 93 10/12 85 og Akt 150 7/3 90.