

	B	TB
Ad 10.17. Projektering og udførelse af en ombygning i dele af Københavns domhus (EDB-afdeling og 3 nye retssale).....	0	0

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 6 11/10 89

Igangsættelse: Oktober 1990

Færdiggørelse: Juli 1991

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. TB92 index 128		6.582
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Totaludgift ultimo TB-året, index 130.....		6.583
Forbrug, primo TB-året		6.577
Forventet forbrug, TB-året		0
Restudgift, ultimo TB-året		0

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Forbrug af genbevillinger	5
Tekniske korrektioner	-5

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

(1.000 kr.)	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug
Ult.					
1988				30	
1989	0	300	300	160	140
1990	0	5.883	5.883	2.102	3.781
1991	0	53	53	4.128	-4.075
1992	0	150	150	157	-7
Akkumuleret mindreforbrug ved index 128					5
1993	0	-5	-5	0	-5
Genbevillingssaldo					0

Bemærkninger: Projektet er afsluttet. Ændringen af totaludgiften skyldes antageligt afrundingsdifferencer. Forskellen mellem den reviderede totaludgift og forbruget primo TB-året skyldes en i forbindelse med projektets afslutning konstateret momsfejl i 1991. Et beløb på 5.000 kr. overføres til konto 11.22.20.10.02. Regulering af bygge- og anlægsarbejder.