

	B	TB
Ad 10.18. Københavns Byret, udvendig hovedstandsættelse, 1. etape	0	9.000

Projektbeskrivelse:
 Hjemmel: Akt 190 2/5 90
 Igangsættelse: November 1990
 Færdiggørelse: Ultimo 1992

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. TB 1992 index 128		12.148
<i>Ændringer i forhold til ovenstående:</i>		
Anden regulering		5
Totaludgift ultimo TB-året, index 130.....		12.143
Forbrug, primo TB-året		12.136
Forventet forbrug, TB-året		9
Restudgift, ultimo TB-året		0

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Forbrug af genbevillinger	12
Tekniske korrektioner	-3

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

(1.000 kr.)	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug
Ult.					
1985	4.500	0			
1985	3.700	0	3.700	262	3.438
1986	0	250	250	1	249
1987	0	0	0	19	-19
1988	2.200	43	2.243	2	2.242
1989	0	0	0	352	-352
1990	0	0	0	5	-5
1991	1.000	3.744	4.744	7.308	-2.564
1992	2.000	2.160	4.160	4.187	-27
Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse					5.195
Akkumuleret mindreforbrug ved index 128					12
1993	0	-3	-3	9	-12
Genbevillingssaldo					0

Bemærkninger: Projektet er afsluttet. Et beløb på 2.670 kr. overføres til konto 11.22.30.10.02. Regulering af bygge- og anlægsarbejder. Ændringsbeløbet skyldes at udbedringen af nogle svampeskader blev 4.738 kr. billigere end forventet. En forskel på 2.000 kr. mellem den reviderede totaludgift og forbruget skyldes afrundingsdifferencer.