

	B	TB
<b>ad 70.01. Genopbygning af Christiansborg Slotskirke.</b> .....	0	8.400.000

Projektbeskrivelse: Genopbygning af den brandskadede Christiansborg Slotskirke er påbegyndt december 1992, jf. Akt 59 2/12 92. 1. etape af genopbygningen af Slotskirken samt udarbejdelse af projektforslag og del af hovedprojekt til 2. etape af arbejderne er tiltrådt ved Akt 277 26/5 93. 2. etape af genopbygningsarbejderne er tiltrådt ved Akt 414 7/9 93. Hjemmel: Akt 59 5/12 92, Akt 277 26/5 93 og Akt 414 7/9 93.

Igangsættelse: 1992

Færdiggørelse: 1995

#### Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. indeks 128, Akt 59 2/12 92.....	-	2.725
Ændringer i forhold til ovenstående: .....		
Indeksregulering mv. ....	-	41
Anden regulering: Akt 277 26/5 93 og Akt 414 7/9 93.....	-	113.734
Revideret totaludgift ultimo TB-året, indeks 130.....	-	116.500
Forbrug, primo TB-året .....	-	101
Forventet forbrug, TB-året.....	-	8.400
Restudgift, ultimo TB-året .....	-	107.999

#### Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Merudgifter iflg. Akt 277 26/5 1993.....	-	21.000
Merudgifter iflg. Akt 414 7/9 1993.....	-	6.000
Forbrug af genbevillinger .....	-	-
Tekniske korrektioner .....	-	8.813
Opsparing til genbevilling .....	-	27.413
TB i øvrigt .....	-	-

#### Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

(1.000 kr.)	Finanslov-bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
Ult. 1992 .....	-	1.000	1.000	1.000	899
Akkumuleret mindreforbrug ved indeks 128 .....					899
Moms.....					225
I alt .....					1.124
1993 .....	-	35.813	35.813	8.400	27.413
Genbevillingssaldo .....					28.537
Genbevillingssaldo ved indeks 130.....					28.554

#### Bemærkninger:

Arbejderne med genopbygningen er forsinket. Der er overført 8.813.000 kr. fra 70.13 Christiansborg Slotskirke i henhold til Akt 59 2/12 92 og Akt 277 26/5 93. Restsaldoen på 28.537.000 kr. indgår i udsvingstallet, der overføres til 1994.