

34. Københavns Teknikum, 3. etape

Projektbeskrivelse: 3. etape af undervisningskompleks i Ballerup

Hjemmel: Akt. 208 30/5 1990 og Akt. 40 14/11 1990

Igang sættelse: Medio 1990

Færdiggørelse: Medio 1993

Specifikation af totaludgift:

| | - Mio. kr. - | |
|--|--------------|-------------|
| | Totaludgift | Statsudgift |
| Totaludgift iflg. Akt. 40 14/11 1990, indeks 123 | 162,0 | 97,0 |
| <i>Ændringer i forhold til ovenstående:</i> | | |
| Indeksregulering m.v. | 8,8 | 4,1 |
| Totaludgift ultimo TB-året, indeks 130 | 170,8 | 101,1 |
| Forbrug primo TB-året | | 70,4 |
| Forventet forbrug i TB-året | | 30,7 |
| Restudgift ultimo TB-året | | - |

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

| | |
|--|-----|
| Overført til § 20.17.01.10. Reguleringsbevilling | 6,4 |
|--|-----|

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

| Mio. kr. | Finanslov- bevilling | TB ekskl. genbevilling | Samlet bevilling | Forbrug | Mindre- forbrug |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Ultimo 1990 | - | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 |
| 1991..... | 15,0 | 0,2 | 15,2 | 12.106.196 | 3,1 |
| 1992..... | 42,0 | - | 42,0 | 58.300.000 | -16,3 |
| Akkumuleret mindreforbrug ved indeks 128 | | | | | - |
| 1993..... | 37,1 | -6,4 | 30,7 | 30.700.000 | - |
| Genbevillingssaldo | | | | | - |

Bemærkninger:

Det i 1993 anførte forbrug er skønnet.