

Ringsted til Skovse

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: L 132 1980

Igangsættelse: 1982

Åbningstidspunkt: 1993

Færdiggørelse: 1994

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 94 (indeks 133)		371.929
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		0.924
Anden regulering		-
Totaludgift (indeks 137)		372.853

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1993	347.200	341.211
1994	2.400	2.400*
1995	1.000	1.000

Andre bemærkninger:

Forudsatte indtægter i 1995

Refusion vedr. anlæg 0.000

Afhændelse af anlæg mv. 0.000

* Afløbstakten ændret, således at anlægsskemaet indeholder ændringer, der medtages på FTB 94.

Handest-Årestrup (Den nordjyske motorvej)

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: L 259 1985

Igangsættelse: 1988

Åbningstidspunkt: 1992

Færdiggørelse: 1995

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 94 (indeks 133)		418.337
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		0.384
Anden regulering		-
Totaludgift (indeks 137)		418.721

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1993	413.600	405.568
1994	1.700	1.700*
1995	1.300	1.300