

Anlægsskema:

Havn: Hirtshals havn

Projektbeskrivelse: Forbedring af besejlingsforholdene, udflytning af Nordre Mole.

Hjemmel: FL 94

Igangsættelse: August 1994

Færdiggørelse: September 1995

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift, FL.....		51.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Totaludgift, ved indeks.....		51.700
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult.	Bevilling	Forbrug
1994	23.700	23.700
1995	28.000	28.000

Andre bemærkninger:

Som følge af indsættelse af større færger på færgeruterne fra Hirtshals udflyttes Nordre Mole. Projektet omfatter 1. og 2. etape samt forundersøgelser.

Anlægsskema:

Havn: Esbjerg Trafikhavn

Projekt: Uddybning

Projektbeskrivelse: Vanddybde i indsejlingen samt dele af havnen øges med 1 m.

Hjemmel: TB 93

Igangsættelse: 1993

Færdiggørelse: 1996

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift, TB 1993.....		17.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		
Anden regulering		18.700
Totaludgift		35.700
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult.	Bevilling	Forbrug
1993	17.000	10.072
1994		12.028
1995	12.300	7.200
1996	6.400	6.400

Andre bemærkninger:

Projektet er blevet udvidet med uddybning til Sønderhavns-området og ind til Europa-kaj. Endvidere er vanddybdeforøgelsen blevet fastlagt til 1 m, hvilket har fordyret projektet.