

	B	TB
ad 70.01. Genopbygning af Christiansborg		
Slotskirke.....	36.830.000	4.045.000

Projektbeskrivelse: Genopbygning af den brandskadede Christiansborg Slotskirke er påbegyndt december 1992, jf. Akt 59 2/12 92. 1. etape af genopbygningen af Slotskirken samt udarbejdelse af projektforslag og del af hovedprojekt til 2. etape af arbejderne er tiltrådt ved Akt 277 26/5 93. 2. etape af genopbygningsarbejderne er tiltrådt ved Akt 414 7/9 93.

Hjemmel: Akt 59 5/12 92, Akt 277 26/5 93 og Akt 414 7/9 93.

Igangsættelse: 1992

Færdiggørelse: 1996

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. FL 1994, indeks 133.....	-	118.420
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Indeksregulering mv.	-	578
Totaludgift ultimo TB-året, indeks 133	-	118.998
Forbrug, primo TB-året	-	6.762
Forventet forbrug, TB-året	-	40.875
Restudgift, ultimo TB-året	-	71.361

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Forbrug af genbevillinger	-	4.045
Mindre forbrug til genbevilling	-	
TB i øvrigt	-	

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

(1.000 kr.)	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ult.					
1992	-	1.000	1.000	101	899
Akkumuleret mindreforbrug ved indeks 128.....					899
Moms					225
I alt.....					1.124
1993	-	35.813	35.813	6.661	29.152
1994.....	36.830	-	36.830	40.875	-4.045
Genbevillingssaldo					26.231
Genbevillingssaldo ved indeks 133					26.948

Bemærkninger:

Det i 1994 anførte forbrug er skønnet. Restsaldoen på 26.231.000 kr. indgår i udsvingstallet, der overføres til 1995.