

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	-	4.600.000	4.600.000
10. Universitetsparken 4. Ombygning			
Udgift	-	800.000	800.000
31. Byggeri og anlægsproduktion	-	600.000	600.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	200.000	200.000
18. Mindre byggearbejder			
Udgift	-	3.800.000	3.800.000
31. Byggeri og anlægsproduktion	-	3.000.000	3.000.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	800.000	800.000

10. Universitetsparken 4. Ombygning

Projektbeskrivelse: Ombygning og hovedstandsættelse af ejendommen Universitetsparken 4 til brug for Danmarks Farmaceutiske Højskole, Ergoterapeutskolen og Fysioterapeutskolen i København samt Økonomaskolen.

Hjemmel: Akt. 228 27/5 1987 og Akt. 266 22/6 1988

Igangsættelse: 1988

Færdiggørelse: Medio 1994

Specifikation af totaludgift:

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt. 266 22/6 1988, indeks 530		105,0
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Indeksregulering m.v.		18,4
Myndighedskrav - rørbårne gasser		1,7
Anden regulering		-10,2
Totaludgift ultimo TB-året, indeks 133		114,9
Forbrug primo TB-året		114,3
Forventet forbrug i TB-året		0,6
Restudgift ultimo TB-året		-

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Forbrug af genbevillinger	2,7
Overført til § 20.17.01.10. Reguleringsbevilling	2,1

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB ekskl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1986..	-	10,6	10,6	854.229	9,7
1987	13,6	-	13,6	928.500	12,7
1988	10,0	-	10,0	6.080.764	3,9
1989	16,9	0,7	17,6	4.931.507	12,7
1990	28,5	1,0	29,5	26.665.068	2,8
1991	27,3	-5,1	22,2	57.347.471	-35,1
1992	2,1	-	2,1	15.795.414	-13,7
Akkumuleret mindreforbrug ved indeks 128					3,0
1993	-	1,4	1,4	1.703.232	-0,3
1994	-	-2,1	-2,1	600.000	-2,7