

**16. Østre Landsret, facaderenovering.***Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt. 332 24/6 94

Igangsættelse: Medio 1994

Færdiggørelse: Ultimo 1996

Bruttoetageareal:

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>:

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift, FL 1995, indeks 137 .....		6.850
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....		49
Anden regulering .....		-
Totaludgift ved indeks 140.....		6.899

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevilling	Forbrug
Ult.		
1994 .....	3.900	1.996
1995 .....	3.000	2.600
1996 .....	2.400	2.303

*Andre bemærkninger:* I forbindelse med facaderenoveringen er der konstateret en betydelig svampeskade på landsrettens bygning. Efter et foreløbigt skøn udgør udgiften til udbedring heraf ca. 3,5 mio. kr. Justitsministeriet forventer at gennemføre udbedringen af svampeskaden i 1995 ved et på TB 95 særskilt oprettet projekt. Udgiften forventes i medfør af reglerne om statens selvforsikring afholdt i 1995 ved overførsel af bevillinger fra nærværende projekt og konto 11.22.30.10.01. Mindre byggearbejder samt projektering. Projektet vedrørende facaderenoveringen vil derfor blive tilført yderligere bevillinger i finansåret 1996.