

Anlæg af ringboulevard Randers

Anlægsskema:

Hjemmel: FL 94
 Igangsættelse: 1994
 Færdiggørelse: 1998

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 95 (indeks 137)		35.703
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		0.782
Anden regulering		3.515
Totaludgift (indeks 140)		40.000
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
Ult. 1994	1.800	0.000
1995	4.700	2.000*
1996	0.000	0.000
1997	25.000	25.000
1998	8.500	13.000

* Afløbstakten ændret, således at anlægsskemaet indeholder ændringer, der medtages på FTB 95.

Merforbrug i 1998 dækkes ved genbevilling.

Anlæg af omfartsvej Toreby

Anlægsskema:

Hjemmel: FL 94
 Igangsættelse: 1994
 Færdiggørelse: 1997

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 95 (indeks 137)		22.399
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		0.479
Anden regulering		13.831
Totaludgift (indeks 140)		36.709
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
Ult. 1994	4.600	0.509
1995	16.000	11.600*
1996	11.600	20.100
1997	4.500	4.500

* Afløbstakten ændret, således at anlægsskemaet indeholder ændringer, der medtages på FTB 95.

Merforbrug i 1996 dækkes ved genbevilling.

Merforbruget skyldes længere tilslutningsveje, mængdejusteringer og større omkostninger på vandingsarbejder samt trafiksikkerhedstiltag.