

Anlæg af omfartsvej Assentoft-Sdr. Borup, 1. etape

Anlægsskema:

Hjemmel: FL 94

Igangsættelse: 1994

Færdiggørelse: 1998

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 95 (indeks 137)		38.010
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		0.806
Totaludgift (indeks 140)		38.816
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
Ult. 1994	2.100	1.182
1995	21.600	5.000*
1996	0.000	0.000
1997	15.900	21.000
1998	9.300	21.300

* Afløbstakten ændret, således at anlægsskemaet indeholder ændringer, der medtages på FTB 95.

Merforbrug i 1997 og 1998 dækkes ved genbevilling.

Merudgiften skyldes projektændringer for forbedring af trafik og miljø.

Anlæg af omfartsvej Overby-Yderby

Anlægsskema:

Hjemmel: FL 94

Igangsættelse: 1994

Færdiggørelse: 1999

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 95 (indeks 137)		23.692
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		0.514
Anden regulering		3.216
Totaludgift (indeks 140)		27.422
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
Ult. 1994	4.600	0.222
1995	11.300	1.000*
1996	0.000	0.000
1997	0.000	0.000
1998	8.900	8.900
1999	17.300	17.300
Senere	0.000	0.000

* Afløbstakten ændret, således at anlægsskemaet indeholder ændringer, der medtages på FTB 95.