

Retablering af Dybbølsbroen

Anlægsskema:

Hjemmel: FL 94

Igangsættelse: 1994

Åbningstidspunkt: 1997

Færdiggørelse: 1997

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 95 (indeks 137)		49.444
<i>Senere reguleringer:</i>		
Anden regulering		0.931
Anden regulering		-6.728**
Totaludgift (indeks 140)		44.647
 <i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
Ult. 1994	48.000	6.947
1995	0.000	21.300*
1996	0.000	16.400

* Afløbstakten ændret, således at anlægsskemaet indeholder ændringer, der medtages på FTB 95.

** Forskellen skyldes, at FTB har været medtaget i totaludgiften. Merudgiften i 1995 og 1996 dækkes ved genbevilling.