

- * **Projekt nr. 75. Dyrefaciliteter.** Anlægsperioden forventes at blive 1996-97. I finanslovforslaget er projektet forudsat gennemført i 1995-96. Skønnet over anlægsudgiften i 1996 er desuden forhøjet fra 5,0 mill. kr. til 6,6 mill. kr.
- * **Projekt nr. 77 og 78. Ombygning af sektor for diagnostik og sektor for mikrobiologi.** En nærmere analyse af instituttets investeringsbehov har vist, at det vil være økonomisk mest hensigtsmæssigt at opføre en ny bygning til instituttets Mykobakterieafdeling, der har brug for et fareklasse 3-laboratorium, og samtidig samle Virologisk afdeling i Mykobakterieafdelingens nuværende lokaler. Forslaget indebærer, at anlægsudgiften ved projekt nr. 77. Ombygning af sektor for diagnostik nedsættes fra 18,8 mill. kr. til 17,0 mill. kr., og at den skønnede anlægsudgift for 1996 nedsættes fra 8,1 mill. kr. til 7,0 mill. kr. Desuden udgår projekt nr. 78. Ombygning af sektor for mikrobiologi, idet de nødvendige ombygninger til sektoren kan afholdes inden for rammerne af mindre arbejder. Som nyt projekt nr. 78 optages opførelsen af en ny laboratoriebygning til håndtering af mikroorganismer i fareklasse 3 til en samlet anlægsudgift på 15,0 mill. kr., hvoraf 7,0 mill. kr. forventes afholdt i 1996.
- * **Projekt nr. 10. Mindre arbejder og projekt nr. 15. Produktionsfaciliteter.** Rådighedsbeløbene revideres på baggrund af de øvrige ændringer i investeringsprogrammet, primært således at rådighedsbeløbet for anskaffelse af produktionsudstyr i 1996 nedsættes fra 10 mill. kr. til 8 mill. kr.

Forslaget medfører, at anlægsbudgettets sammensætning for perioden 1994-99 bliver følgende:

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder 1994-99. (Finanslovens PL-niveau)

Mill. kr.	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
10. Mindre arbejder	6,1	9,3	12,0	10,4	8,5	14,0
15. Produktionsfaciliteter	4,3	8,3	8,0	7,0	7,0	11,0
20. Udbygning af centralinstallationer	0,9	-	-	-	-	-
30. Substratbygning	0,1	15,5	5,8	4,3	-	-
40. Fraktioneringsafdeling	0,2	-	-	-	-	-
60. Konfektioneringsbygning	2,5	-	-	-	-	-
71. Laboratiemodul til tuberkulosevaccine	15,8	-	-	-	-	-
72. Vaccinebygning	-	15,5	10,0	5,9	-	-
73. Lagerbygning	-	10,3	-	-	8,9	-
74. Løsdriftstald	-	-	-	-	7,5	-
75. Dyrefaciliteter	-	-	6,6	3,4	-	-
76. Bioteknologisk pro- duktionsbygning	-	-	-	-	12,5	21,0
77. Sektor for diagnostik	-	-	7,0	8,0	2,0	-
78. Opførelse af lab.bygning	-	-	7,0	8,0	-	-
Bygge- og anlægsarbejder i alt	29,9	58,9	56,3	47,0	46,5	46,0
Kapitalinvesteringer	-	25,0	25,0	25,0	24,8	24,8
Investeringsbudget i alt	29,9	83,9	81,3	72,0	71,3	70,8

Note: Beløbsangivelserne er indtil 1995 opført i løbende priser og fra 1996 i finanslovforslagets prisniveau.