

ad 70.01. Genopbygning af Christiansborg

	B	TB
Slotskirke.....	24.760.000	10.940.000

Projektbeskrivelse: Genopbygning af den brandskadede Christiansborg Slotskirke er påbegyndt december 1992, jf. Akt 59 2/12 92. 1. etape af genopbygningen af Slotskirken samt udarbejdelse af projektforslag og del af hovedprojekt til 2. etape af arbejderne er tiltrådt ved Akt 277 26/5 93. 2. etape af genopbygningsarbejderne er tiltrådt ved Akt 414 7/9 93.

Hjemmel: Akt 59 5/12 92, Akt 277 26/5 93 og Akt 414 7/9 93.

Igangsættelse: 1992

Færdiggørelse: 1996

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. FL 1995, indeks 137.....	-	120.927
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Moms af restudgift ultimo 1994		-14.335
Indeksregulering mv.	-	658
Totaludgift ultimo TB-året, indeks 139	-	107.250
Forbrug, primo TB-året	-	47.322
Forventet forbrug, TB-året	-	35.700
Restudgift, ultimo TB-året	-	24.228

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Forbrug af genbevillinger	-	15.603
Bevillingstilførsel, der afholdes indenfor nettotallet	-	289
TB i øvrigt, moms af bevillingen.....	-	-4.952

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

(1.000 kr.)	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ult.					
1992	-	1.000	1.000	101	899
Akkumuleret mindreforbrug ved indeks 128.....					899
Moms					225
I alt.....					1.124
1993	-	35.813	35.813	6.661	29.152
1994.....	36.830	-	36.830	40.560	-3.730
Moms					-5.309
I alt.....					21.237
1995.....	24.760	-4.952	20.097	35.700	-15.603
Genbevillingssaldo.....					5.634
Genbevillingssaldo ved indeks 139					7.191

Bemærkninger:

Det i 1995 anførte forbrug er skønnet. Restsaldoen på 5.634.000 kr. indgår i udsvingstallet, der overføres til 1996.