

34. Københavns Teknikum, 3. etape

Projektbeskrivelse: 3. etape af undervisningskompleks i Ballerup.

Hjemmel: Akt. 208 30/5 1990 og Akt. 40 14/11 1990

Igangsættelse: Medio 1990

Færdiggørelse: Medio 1995

Specifikation af totaludgift:

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt. 40 14/11 1990, indeks 123	162,0	97,0
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Indeksregulering m.v.		3,4
Anden regulering		5,0
Totaludgift ultimo TB-året, indeks 133		105,4
Forbrug primo TB-året		104,5
Forventet forbrug i TB-året 1)		0,9
Restudgift ultimo TB-året		-

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Forbrug af genbevillinger	0,8
Overført fra § 20.17.01.10. Reguleringsbevilling.....	0,1

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB ekskl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1990	-	12,5	12,5	-	12,5
1991	15,0	0,2	15,2	12.106.196	3,1
1992	42,0	-	42,0	78.300.000	-36,3
Akkumuleret mindreforbrug ved indeks 128					-20,0
1993	37,1	-6,4	30,7	21.067.876	9,6
1994 Korr. 1)	-	-	-	-10.400.000	10,4
1994	-	4,2	4,2	3.384.481	0,8
1995	-	0,1	0,1	900.000	-0,8
Genbevillingssaldo					-

Bemærkninger:

1) Beløbet vedrører overførsel af et kreditforeningsprovenue til lånekontoen.

Genbevillingsoversigt:

	Saldo primo 1995	Overførsel	Opsparing/ mindre- forbrug	Forbrug 1995	Saldo Ultimo 1995
1993 Københavns Teknikum, 3.etape	800.000	-	-	800.000	-
I alt	800.000	-	-	800.000	-