

**37. Vestjysk Teknikum**

Projektbeskrivelse: Grundkøb og opførelse af 1. og 2. etape af nyt teknikum i Herning.

Hjemmel: Akt. 128 18/3 1992 og Akt. 307 16/6 1993

Igangsættelse: Medio 1992

Færdiggørelse: Medio 1995

**Specifikation af totaludgift:**

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt. 307 16/6 1993, indeks 130 .....	121,0	72,6
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Indeksregulering .....		2,4
Totaludgift ultimo TB-året, indeks 133 .....		75,0
Forbrug primo TB-året .....		50,9
Forventet forbrug i TB-året .....		24,1
Restudgift ultimo TB-året .....		-

**Specifikation af forslag til tillægsbevilling:**

Forbrug af genbevillinger .....	0,7
Overført til § 20.17.01.10. Reguleringsbevilling .....	4,7
Ajourføring til aktuelt prisniveau, overført fra § 20.17.01.10. Reguleringsbevilling .....	0,4

**Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:**

	Finanslov- bevilling	TB ekskl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1992 .....	20,0	-16,2	3,8	1.000.000	2,8
Akkumuleret mindreforbrug ved indeks 128					2,8
1993 .....	10,0	-	10,0	10.245.865	-0,2
1994 .....	33,3	4,5	37,8	39.728.492	-1,9
1995 .....	27,7	-4,3	23,4	24.100.000	-0,7
Genbevillingssaldo .....					-

**Bemærkninger:**

Det i 1995 anførte forbrug er skønnet.

**Genbevillingsoversigt:**

	Saldo primo 1995	Overførsel	Opsparing/ mindre- forbrug	Forbrug 1995	Saldo Ultimo 1995
1992 Vestjysk Teknikum .....	700.000	-	-	700.000	-
I alt .....	700.000	-	-	700.000	-