

12. Modernisering af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Projektbeskrivelse: Udbygning og modernisering af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
Hjemmel: Akt. 266 19/6 1991, Akt. 190 6/5 1992, Akt. 116 13/1 1993, Akt. 301 16/6 1993,
Akt. 307 25/5 1994 og Akt. 377 21/6 1995.

Igangsættelse: Ultimo 1992

Færdiggørelse: Primo 1998

Specifikation af totaludgift:

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt. 266 19/6 1991 m.fl., indeks 130		355,7
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Indeksregulering		16,7
Anden regulering, jf. Akt. 307 25/5 1994 og Akt. 377 21/6 1995		61,3
Totaludgift ultimo TB-året, indeks 139		433,7
Forbrug primo TB-året		144,2
Forventet forbrug i TB-året		140,7
Restudgift ultimo TB-året		148,8

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Forbrug af genbevillinger	72,7
Ajourføring til aktuelt prisniveau, overført fra § 20.17.01.10. Re- guleringsbevilling	1,0

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB ekskl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1987	10,0	-	10,0	315.682	9,7
1988	20,0	-	20,0	35.878	20,0
1989	14,5	0,6	15,1	-	15,1
Besp.1990	-	-20,0	-20,0	-	-20,0
1990	25,0	10,9	35,9	-	35,9
1991	68,2	-9,4	58,8	3.009.814	55,8
1992	30,0	30,0	30,0	5.368.073	24,6
Akkumuleret mindreforbrug ved indeks 128					152,7
1993	58,5	-5,0	53,5	40.245.073	13,3
1994	50,0	-	50,0	95.249.258	-45,2
1995	67,0	1,0	68,0	140.700.000	-72,7
Genbevillingssaldo					48,1

Bemærkninger:

Det i 1995 anførte forbrug er skønnet.

Genbevillingsoversigt:

	Saldo primo 1995	Overførsel	Opsparing/ mindre- forbrug	Forbrug 1995	Saldo Ultimo 1995
1991 Udbygning og modernisering (KVL)	120.800.000	-	-	72.700.000	48.100.000
I alt	120.800.000	-	-	72.700.000	48.100.000