

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1995	1996	F	1998	1999	2000
Udgiftsbevilling	1,3	5,2	7,3	5,2	-	-
Indtægtsbevilling	0,2	0,2	-	-	-	-
10. Veterinærdirektoratets labora- torium						
Udgift	1,3	5,2	7,2	-	-	-
31. Byggeri og anlægsproduktion ..	1,3	5,2	7,2	-	-	-
20. Genhusning af Veterinærdirek- toratets personale						
Udgift	0,0	-	0,1	5,2	-	-
31. Byggeri og anlægsproduktion ..	-	-	0,1	5,2	-	-
32. Erhvervelse af anlæg m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-
47. Afskrivninger	0,2	0,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1996
Øvrige beholdninger	58,4
I alt	58,4

10. Veterinærdirektoratets laboratorium

Ved Akt 363 23/6 93 blev der bevilget 4,6 mill. kr. til køb af ejendommen Søndervang 4 i Ringsted med henblik på sammenlægning af Veterinærdirektoratets laboratoriums tre afdelinger (to på Frederiksberg og en i Ringsted) på en geografisk lokalitet. I aktstykket blev der samtidig bevilget 38,2 mill. kr. (indeks 130, ekskl. moms) til istandsættelse, om- og tilbygning af den erhvervede ejendom. Som følge af opstået behov for en række bygningsmæssige udvidelser i forhold til det i aktstykket beskrevne byggeprojekt blev der, jf. Akt 355 24/6 94, bevilget 14,2 mill. kr. (indeks 130, ekskl. moms). Ved Akt 243 30/8 95 er der tilført byggeprojektet en yderligere bevilling på 13,8 mill. kr. (indeks 137). Heraf vedrører 8,7 mill. kr. konstaterede merudgifter i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag, mens merudgiften på 5,1 mill. kr. er en følge af overflytning af Danmarks Fiskeriundersøgelses AnalySELaboratorium til Veterinærdirektoratets nye laboratorium i Ringsted.

Projektering m.v. blev igangsat i 1993 og byggeriet forventes påbegyndt i 1996. Byggeriet forventes færdigt ultimo 1997. Som følge af en forventet merpris i forbindelse med licitationen i maj/juni 1996 forventes der herefter en samlet anlægsudgift på 74,5 mill. kr. (indeks 146, ekskl. moms), hvilket er en forøgelse af totaludgiften med 2,6 mill. kr. i forhold til den i Akt 243 30/8 95 anførte anlægsudgift opgjort til 71,9 mill. kr. (indeks 146, ekskl. moms).

20. Genhusning af Veterinærdirektoratets personale

Til renovering og indretning af kontorer i en bygning ved Veterinærdirektoratets hovedkontor søges afholdt i alt 5,3 mill. kr. (indeks 146, ekskl. moms). Bygningen anvendes for tiden til laboratorium, men frigøres i forbindelse med samling af Veterinærdirektoratets tre laboratorieafdelinger i Ringsted, jf. § 24.32.02.10. Efter renovering vil bygningen kunne huse personale fra den anden bygning ved Veterinærdirektoratets hovedkontor.

Projektering forventes påbegyndt i 1997 og renoveringen og kontorindretningen forventes udført i 1998.

Der er flyttet regnskabstal til kontoen fra det tidligere § 24.32.17.70. Anlægsbudget.