

Omfartsvej Assentoft-Sdr. Borup, 1. etape*Anlægsskema:*

Hjemmel: FL 94
 Igangsettelse: 1994
 Åbningstidspunkt: 1996
 Færdiggørelse: 1997

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 96 (indeks 140)		38.816
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		0.872
Anden regulering		2.478
Totaludgift (indeks 146)		42.166

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1995	21.000	18.466
1996	0.000	20.200*
1997	3.500	3.500

* Afløbstakten ændret, således at anlægsskemaet indeholder ændringer, der medtages på FTB 96.

Omfartsvej Overby-Yderby*Anlægsskema:*

Hjemmel: FL 94
 Igangsettelse: 1994
 Åbningstidspunkt: 1999
 Færdiggørelse: 1999

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 96 (indeks 140)		27.422
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		1.101
Anden regulering		-1.293
Totaludgift (indeks 146)		27.230

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1995	7.700	1.730
1996	11.300	5.400*
1997	0.000	0.000
1998	15.000	15.000
1999	5.100	5.100

* Afløbstakten ændret, således at anlægsskemaet indeholder ændringer, der medtages på FTB 96.