

Anlægsskema:

 Projektbeskrivelse: Hirtshals Havn. Opfyldning NØ for Hirtshals

Hjemmel: FL 1997

Igangsættelse: August 1997

Færdiggørelse: December 2001

	Mill. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 97 (indeks 146)		15,000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Totaludgift (indeks 146)		15,000

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
1997	1,000	1,000
1998	3,000	3,000
1999	6,000	6,000
2000	1,000	1,000
Senere	4,000	4,000

*Driftsmæssige konsekvenser:**Andre bemærkninger:*

Opfyldningen skal foretages gradvist, idet projektet forudsætter tilladelse til permanent deponering af tungmetalbelastede sedimenter.

Anlægsskema:

 Projektbeskrivelse: Hanstholm Havn. Ombygning af bassin 1

Hjemmel: FL 1996

Igangsættelse: September 1996

Færdiggørelse: December 1997

	Mill. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 96 (indeks 140)		18,800
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		0,600
Totaludgift (indeks 146)		19,400

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
1996	5,000	5,000
1997	14,400	14,400

Driftsmæssige konsekvenser:

Anlægget giver ikke anledning til forøgede driftsudgifter.

Andre bemærkninger: