

der skal drages konsekvenser i sagen. Undersøgelseskommissionens resultat har således ikke i sig selv nogen »retsvirkning«.

Der henvises i den forbindelse til besvarelsen af spørgsmål nr. S 2152.

Justitsministeriet finder i øvrigt ikke, at den fastlagte fremgangsmåde med hensyn til afgivelse af forklaring i retten indebærer en krænkelse af Den europæiske Menneskerettighedskonvention, der er gennemført i dansk ret ved lov nr. 285 af 29. april 1992.

### Spm. nr. S 2096

Til undervisningsministeren (29/4 96) af:

**Anne Baastrup (SF):**

»Kan ministeren oplyse, hvad baggrunden er for, at oversendelsen af et aktstykke til Finansudvalget om ombygning på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), bygning 221, er blevet forsinket ca. ½ år, jf. artikel i Ingeniøren den 26. april 1996?«

### Begrundelse

I november 1995 var DTU i gang med en længe planlagt ombygning af bygning 221. Da Undervisningsministeriet og DTU i efteråret 1995 havde aftalt, at ventilationsforholdene i bygning 221 skulle bringes i orden, ville DTU gennemføre dette arbejde samtidig med den planlagte ombygning. DTU tilbød at anvende egne driftsmidler til dette arbejde. Det krævede dog, at Undervisningsministeriets Byggedirektorat sendte et aktstykke til Folketingets Finansudvalg, så driftsmidlerne kunne blive konverteret til anlægsmidler.

Dermed kunne både Undervisningsministeriet og DTU spare en del midler og samtidig undgå at foretage to ombygninger af bygning 221.

I november 1995 blev DTU og Undervisningsministeriet derfor enige om, at et aktstykke skulle sendes til Folketingets Finansudvalg. Men nu, snart 6 måneder efter, har Byggedirektoratet endnu ikke sendt aktstykket af sted, hvilket har haft som konsekvens, at ombygningen har ligget stille siden efteråret 1995.

### Svar (13/5 96)

**Undervisningsministeren (Ole Vig Jensen):** På opfordring fra DTU traf Undervisningsministeriets Byggedirektorat i november 1995 beslutning om at standse den igangværende bygningsrenovering i bygning 221 på DTU.

Dette skete for at undersøge, om det var muligt at lade arbejdet gennemføre i sammenhæng med en påtænkt renovering af procesventilationen i samme bygning, ligesom man ville opgøre konsekvenserne i forbindelse hermed.

Det kan oplyses, at renoveringen af procesventilationen skal gennemføres som led i en samlet handlingsplan for forbedring af arbejdsmiljøet i laboratorierne på landets universiteter. Planen blev i efteråret 1995 vedtaget af Undervisningsministeriet i samarbejde med Arbejdstilsynet.

Undervisningsministeriet gjorde samtidig (november 1995) DTU opmærksom på, at indgreb i og udvidelse af det igangværende projekt krævede bevillingsmyndighedernes godkendelse, og at dette ville forsinke byggearbejdets gennemførelse.

Der er nu skabt afklaring på afgrænsning af arbejderne og forhandlet med rådgiver om standsnng og ændring af aftaler. Endvidere har vi tilrettelagt den samlede renovering i bygning 221, så vi kan udnytte de indhentede erfaringer herfra i de kommende aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af handlingsplanen for renovering af procesventilation.

Jeg redegør for de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af de ændrede dispositioner for Finansudvalget.

### Ad spm. nr. S 1873

Fra justitsministeren er modtaget supplerende svar på et af Jan Kørpe Christensen stillet spørgsmål.

Spørgsmålet, der sammen med det foreløbige svar er optaget i Folketingstidende 1995-96, forhandlingerne side 5537, lød således:

Til justitsministeren (1/4 96) af:

**Jan Kørpe Christensen (FP):**

»Er ministeren af samme opfattelse som spørgeren, nemlig at ansatte i politikorpset har en grundlovssikret ret til at ytre sig politisk i