

Omfartsvej Næstved, 1. etape*Anlægsskema:*

Hjemmel: FL 1994
 Igangsættelse: 1994
 Åbningstidspunkt: 1997
 Færdiggørelse: 1999

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 96 (indeks 140)		114.300
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		4.109
Anden regulering		16.991*
Totaludgift (indeks 146)		135.400

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1995	21.400	14.724
1996	78.100	78.100
1997	42.600	42.600

* Anden regulering skyldes bl.a. merudgifter til arealerhvervelser ved Næstved havn, støjafskærmning og ledningsarbejder.

* Herudover er indarbejdet anlægsrelaterede driftsudgifter (projektering og tilsyn) fra 1997 og frem.

Der er i alt indarbejdet 3,3 mio. kr. til anlægsrelaterede driftsudgifter i 1997.

Omfartsvej Viborg Syd*Anlægsskema:*

Hjemmel: FL 94
 Igangsættelse: 1994
 Åbningstidspunkt: 1999
 Færdiggørelse: 1999

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 96 (indeks 140)		41.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		1.757
Anden regulering		5.943*
Totaludgift (indeks 146)		48.700

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1995	0.600	0.000
1996	0.000	0.100
1997	8.300	8.300
1998	19.800	19.800
1999	20.200	20.500

* Under anden regulering er indarbejdet anlægsrelaterede driftsudgifter (projektering og tilsyn) fra 1997 og frem.

Der er i alt indarbejdet 1,8 mio. kr. til anlægsrelaterede driftsudgifter i 1997.