

**Tværvejen****Anlægsskema:**

Hjemmel: L 441 af 14. juni 1995

Igangsættelse: 1997

Åbningstidspunkt: 1998

Færdiggørelse: 1998

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 96 (indeks 140) .....		82.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....		3.514
Anden regulering .....		24.586*
Totaludgift (indeks 146) .....		110.100

**Bevillinger og forbrug:**

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1995 .....	1.000	0.000
1996 .....	0.000	13.000**
1997 .....	60.900	60.900
1998 .....	35.200	35.200
1999 .....	1.000	1.000

\* Anden regulering skyldes, at udgifter til projektering og tilsyn, der hidtil er afholdt af Vejdirektoratets driftsbevilling, med virkning fra 1997 afholdes på anlægskontoen, samt uforudsete udgifter i forbindelse med underføring ved jernbanebro.

Der er i alt indarbejdet 4,9 mio. kr. til anlægsrelaterede driftsudgifter i 1997.

\*\* Afløbstakten ændret, således at anlægsskemaet indeholder ændringer, der medtages på FTB 96.

**Omfartsvej Brande****Anlægsskema:**

Hjemmel: Lovforslag nr. L 196

Åbningstidspunkt: 2000

Færdiggørelse: 2001

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 96 (indeks 140) .....		125.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....		5.357
Anden regulering .....		7.043*
Totaludgift (indeks 146) .....		137.400

**Bevillinger og forbrug:**

	Bevilling	Forbrug
1996 .....	2.000	2.000
1997 .....	5.700	5.700
1998 .....	41.300	41.300
1999 .....	43.500	43.500
2000 .....	39.500	39.500
Senere .....	5.400	5.400