

**Omfartsvej Nørre Snede (Østlig)***Anlægsskema:*

Hjemmel: FL 94  
 Igangsættelse: 1994  
 Åbningstidspunkt: 1997  
 Færdiggørelse: 1997

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 96 (indeks 140) .....		48.857
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....		1.109
Anden regulering .....		-2.397*
Totaludgift (indeks 146) .....		47.569
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
Ult. 1995 .....	24.600	22.969
1996 .....	12.200	16.500**
1997 .....	8.100	8.100

*Andre bemærkninger:*

- \* Anden regulering skyldes bl.a., at udgifter til projektering og tilsyn, der hidtil er afholdt af Vejdirektoratets driftsbevilling, med virkning fra 1997 afholdes på anlægskontoen. Der er i alt indarbejdet 0,2 mio. kr. til anlægsrelaterede driftsudgifter i 1997.
- \*\* Afløbstakten ændret, således at anlægsskemaet indeholder ændringer, der medtages på FTB 96.

**Miljøprioriteret gennemfart Slagelse***Anlægsskema:*

Hjemmel: FL 94  
 Igangsættelse: 1994  
 Åbningstidspunkt: 1997  
 Færdiggørelse: 1997

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 96 (indeks 140) .....		12.632
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....		0.541
Anden regulering .....		0.227*
Totaludgift (indeks 146) .....		13.400
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
Ult. 1995 .....	8.900	0.000
1996 .....	0.800	5.000**
1997 .....	8.400	8.400

- \* Anden regulering skyldes bl.a., at udgifter til projektering og tilsyn, der hidtil er afholdt af Vejdirektoratets driftsbevilling, med virkning fra 1997 afholdes på anlægskontoen. Der er i alt indarbejdet 0,4 mio. kr. til anlægsrelaterede driftsudgifter i 1997.
- \*\* Afløbstakten ændret, således at anlægsskemaet indeholder ændringer, der medtages på FTB 96.