

Til Odense Universitet (anlæg) søges en tillægsbevilling på 21,9 mio. kr., heraf 8,4 mio. kr. til renoveringsarbejder, 12,0 mio. kr. til større enkeltprojekter og besparelser på 1,5 mio. kr.

12. Diverse ombygninger

Projektbeskrivelse: Diverse ombygninger.

Hjemmel: Finansloven

Byggestart: 1994 1)

Færdiggørelse: 1995

	-----Mio.kr.-----	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. TB 1994, indeks 133		6,0
Ændringer i forhold til ovenstående:		
- Indeksregulering		0,0
- Andre ændringer		-5,6
Revideret totaludgift, indeks 142		0,4

1) Projektering.

Bemærkninger: Projektet videreføres som en del af Akt 350 31/5 1995 vedrørende løsning af lokalebehovet for en række videregående uddannelsesinstitutioner i Odense.

13. Opførelse af gymnastiksal.

Projektbeskrivelse: Opførelse af gymnastiksal.

Hjemmel: Akt 350 31/5 1995

Byggestart: 1995

Færdiggørelse: 1996

	-----Mio.kr.-----	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt 350 31/5 1995, indeks 137		9,0
Ændringer i forhold til ovenstående:		
- Indeksregulering		0,2
- Andre ændringer		0,1
Revideret totaludgift, indeks 142		9,3

14. Winsløw Parken.

Projektbeskrivelse: Winsløw Parken.

Hjemmel: Akt 305 22/5 1996

Byggestart: 1996

Færdiggørelse: 1998

	-----Mio.kr.-----	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt 305 22/5 1996, indeks 140		61,5
Ændringer i forhold til ovenstående:		
- Indeksregulering		0,9
- Andre ændringer		0,0
Revideret totaludgift, indeks 142		62,4