

5. *Overførsel mellem hovedkonti*

Udgifter til Christiansborg Slotskirke, overførsel fra drift til anlæg .....	-	1,8	-
Udgifter i forbindelse med Sct. Petri Kirke afholdt af sponsorindtægter .....	-	6,3	-
Dækning af indeksforhøjelse (142-146) på anlægsbevillinger .....	-	0,4	-

7. *Dispositionsbegrænsninger*

Afgift på anlægsinvesteringer, jf. Finansministeriets cirkulære af 27. juni 1997 .....	-	-0,5	-
--	---	------	---

*Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse: 70.01. Genopbygning af Christiansborg Slotskirke.

Hjemmel: Akt 59 5/12 92, Akt 277 26/5 93, Akt 414 7/9 93 og Akt 367 29/5 96.

Igangsættelse: 1992

Færdiggørelse: 1997

**Specifikation af totaludgift:**

	Mill. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. TB 1996 index 142 .....		112,5

*Ændringer i forhold til ovenstående:*

Indeksregulering .....	0,1
Andre ændringer .....	0,7
Projektændringer .....	-
Revideret totaludgift ultimo TB året ved indeks 146.....	113,3

Note: Bygningsarbejderne er afsluttet. Totaludgiften for disse arbejder er forøget som følge af en række projektændringer, herunder afrensning af søjlerne ved kirkens hovedindgang.

*Anlægsskema:*

Afsluttende anlægssag

Projektbeskrivelse: 70.12. Christiansborg Slots Ridebaneanlæg

Hjemmel: 1. etape: Akt 158 20/3 85, 2. etape: Akt 219 22/6 88, 3. etape: Akt 52 27/11 91.

Byggestart: 1985

Færdiggørelse: 1997

**Specifikation af totaludgift:**

	Mill. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. FL 1996 index 140 .....		132,8

*Ændringer i forhold til ovenstående:*

Indeksregulering .....	0,8
Andre ændringer .....	-
Revideret totaludgift ultimo TB året ved indeks 146.....	133,6