

Omfartsvej Brande*Anlægsskema:*

Hjemmel: L 408 af 22. maj 1996

Åbningstidspunkt: 2001

Færdiggørelse: 2002

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 98 (indeks 150)		133.800
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering (indeks 155)		3.820
Anden regulering		16.880
Totaludgift		154.500

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1997	10.300	8.500
1998	28.200	29.900
1999	64.900	64.900
2000	49.300	49.300
2001	0.800	0.800
2002	0.600	0.600
2003	0.400	0.500

Driftsmæssige konsekvenser:

Anden regulering skyldes bl.a. den almindelige fordyrelse af Vejdirektoratets anlægsprojekter. Bevillingsprofilen er ændret i overensstemmelse hermed. Åbningstidspunktet er som følge heraf forudsat udskudt med et år, til 2001.

40. Udskiftning af kabelautoværn*Anlægsskema:*

Hjemmel: TB 95, FL 96

Åbningstidspunkt: Løbende

Færdiggørelse: 2002

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift		132.000

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1997	32.500	44.200
1998	19.500	19.300
1999	20.000	20.000
2000	20.000	20.000
2001	20.000	20.000
2002	20.000	8.500