

10. Motorveje, vejanlæg, projektbevillinger**Vendsyssel***Anlægsskema:*

Hjemmel: L 280 1990

Åbningstidspunkt: -

Færdiggørelse: -

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 98 (indeks 150)		2.386.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering (indeks 155)		50.000
Anden regulering		320.200
Totaludgift		2.756.200

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1997	897.520	924.200
1998	323.200	263.200
1999	608.000	608.000
2000	514.000	514.000
2001	240.000	240.000
2002	111.800	111.800
Senere	95.000	95.000

Driftsmæssige konsekvenser:

Anden regulering skyldes dels den almindelige fordyrelse af Vejdirektoratets vejprojekter som følge af prisstigninger mv., dels at det i finanslovsaftalen er forudsat, at østgrenen til Frederikshavn færdiggøres på det oprindelige åbningstidspunkt i år 2000. Motorvejens vestlige gren indtil syd for Hjørring vil blive færdiggjort så hurtigt som teknisk muligt, dvs. i 2002. Strækningen nord for Hjørring til rundkørslen ved Skagensvej færdiggøres i 2004/2005. Strækningen fra rundkørslen ved Skagensvej til Hirtshals etableres som motortrafikvej.

Dette indebærer en merudgift til denne strækning i forhold til det budgetterede. Denne merudgift vil blive indbudgetteret på de følgende års finanslove.