

Fase	Startdato	Afvigelse ja/nej	Planlagt slutdato	Faktisk slutdato
Registrering og analyse				
Plan for rettelse/konvertering/udskiftning og prioritering				
Nødvendige foranstaltninger/rettelser/konverteringer/test				
Sat i drift/"2000 PARAT"	juni 1998	nej	juni 1998	juni1998

Særlige bemærkninger (herunder kort begrundelse for evt. afvigelser i forhold til lagte planer):

Relationer til andre systemer: Dataudveksling **nej**

Status: Patentdirektoratets dataudvekslingsformater er år 2000 parate. Der holdes tæt kontakt med samarbejdspartnere om udvekslingsformater.

Beredskabsplanlægning: Uforudsete problemer **ja**

Status: Der er fortsat fokus på problematikken. Direktoratet har i dag kendskab til et produkt (marketingssystem), som kræver opgradering. Produktet er klar til levering og vil blive installeret inden udgangen af 1998.

Rapporteringsdato: 26. august 1998.

Status for År 2000 parathed

Ministerium/Institution: Søfartsstyrelsen

Kontaktperson: Freddi Steffensen

Systemets navn: Register over skibe og søfarende

Beskrivelse af systemets funktion:

Registrering af skibe (panthæftelser og ejerforhold) og søfarende (mønstring og uddannelse).

Fase	Startdato	Afvigelse ja/nej	Planlagt slutdato	Faktisk slutdato
Registrering og analyse	01.03.1997	nej		30.10.1997
Plan for rettelse/konvertering/udskiftning og prioritering	15.09.1998	nej	01.11.1998	
Nødvendige foranstaltninger/rettelser/konverteringer/test	01.11.1998		01.03.1999	
Sat i drift/"2000 PARAT"	14.11.1998		15.03.1999	

Særlige bemærkninger (herunder kort begrundelse for evt. afvigelser i forhold til lagte planer):

Ingen aktivitet i perioden 30.10.1997 - 15.09.1998 på grund af manglende funktion i ny release. Den nye release, som kan håndtere år 2000 problematikken, er frigivet. Men der mangler en funktion, som efter identifikation af årstalsproblematikken kan opdatere programmerne. En sådan funktion er annonceret til september 1998. Behovet for rettelser er kendt, og en manuel afhjælpning af problemet vil blive foretaget, dersom den nævnte funktion ikke lever op til forventningerne. Den manuelle afhjælpning vil blive udført af styrelsens systemleverandør, hvis det bliver aktuelt.