

Relationer til andre systemer: nej

Beredskabsplanlægning: nej

Status: Udarbejdes senere. Opdatering af systemerne udføres af styrelsens systemleverandør (EDB gruppen).

Rapporteringsdato: 16.08.1998

Status for År 2000 parathed

Ministerium/Institution: Erhvervsfremme Styrelsen

Kontaktperson: Torkil Munck

Systemets navn: START

Beskrivelse af systemets funktion:

Registrering, sagsbehandling og udbetaling via SCR af tilskud under ordningen Gratis rådgivning før virksomhedsstart. Systemet behandler 5.000 til 7.000 sager om året.

Fase	Startdato	Afvigelse ja/nej	Planlagt slutdato	Faktisk slutdato
Registrering og analyse				
Plan for rettelse/konvertering/udskiftning og prioritering				
Nødvendige foranstaltninger/rettelser/konverteringer/test				
Sat i drift/"2000 PARAT"				April 1998

Særlige bemærkninger (herunder kort begrundelse for afvigelser i forhold til lagte planer):

Systemet er en specialudviklet WEBapplikation, der er udviklet i efterår og vinter 1997/98. Der er i udviklingsforløbet taget højde for År 2000 problematikken.

Relationer til andre systemer: nej

Status: Det er planlagt at forbinde systemet til styrelsens økonomistyringssystem Concorde, der er År 2000 parat.

Beredskabsplanlægning: nej

Status:

Rapporteringsdato: 26/8-1998

Status for År 2000 parathed

Ministerium/Institution: Erhvervsfremme Styrelsen

Kontaktperson: Torkil Munck

Systemets navn: TØS

Beskrivelse af systemets funktion:

Registrering, sagsbehandling og udbetaling via SCR af tilskud for en række tilskudsordninger under Erhvervsministeriet. Systemet indeholder omkring 50.000 sager.