

Fase	Startdato	Afvigelse ja/nej	Planlagt slutdato	Faktisk slutdato
Registrering og analyse				
Plan for rettelse/konvertering/udskiftning og prioritering				
Nødvendige foranstaltninger/rettelser/konverteringer/test				
Sat i drift/"2000 PARAT"				Nov. 1997

Særlige bemærkninger (herunder kort begrundelse for afvigelser i forhold til lagte planer): Systemet er gennemgået af leverandøren, og i november 1997 fik styrelsen meddelelse om, at systemet var År 2000 sikkert.

Relationer til andre systemer: nej

Beredskabsplanlægning: nej

Rapporteringsdato: 26/8-1998

Status for År 2000 parathed

Ministerium/Institution: Erhvervsfremme Styrelsen

Kontaktperson: Torkil Munck

Systemets navn: DEGA I

Beskrivelse af systemets funktion: Sagsbehandlingssystem for Eksportkreditfonden.

Fase	Startdato	Afvigelse ja/nej	Planlagt slutdato	Faktisk slutdato
Registrering og analyse	1/7-98		15/9-98	
Plan for rettelse/konvertering/udskiftning og prioritering				
Nødvendige foranstaltninger/rettelser/konverteringer/test				
Sat i drift/"2000 PARAT"				

Særlige bemærkninger (herunder kort begrundelse for afvigelser i forhold til lagte planer): Systemet gennemgås i samarbejde med leverandøren.

Relationer til andre systemer: nej

Beredskabsplanlægning: ja/nej

Status: Afventer analyse

Rapporteringsdato: 26/8-1998