

Slotte og ejendomme

14.71. Slotte og ejendomme

14.71.02. Slots- og Ejendomsstyrelsen (*Anlægsbev.*)

Der indsættes følgende anlægsskema:

70.97 Sct. Petri Kirke

Projektbeskrivelse: Renovering af Sct. Petri Kirke og gravkapeller

Hjemmel: TB 1994

Igangsættelse: 1994

Færdiggørelse: 1999

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 1998 v. indeks 150.....		53.094
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		83
Udvidet projekt		10.600
Totaludgift v. indeks 155		63.612
 <i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
Ult.		
1994 incl.moms	15.000	7.499
1995 excl.moms	4.301	9.198
1996 excl.moms	12.074	13.200
1997 excl.moms	15.036	15.002
1998 excl.moms	8.101	8.113
1999 excl.moms	7.600	10.600

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.

Fremmed arkitekt- og ingeniørhonorar 8,5 mill.kr. Konsulenter, reproduktioner m.v. 0,6 mill.kr. Totaludgiften er forøget som følge af, at projektet er udvidet med følgende 3 arbejder: Retablering af kirkeplads, havemur og belægning, etablering af dræn omkring bygningerne samt indretning af toiletter for bevægelseshæmmede. Totaludgiften er endvidere forøget som følge af, at en række byggearbejder og byggepladsindretning er blevet dyrere end forudsat.

Totaludgiften er derfor udvidet med 10,6 mill. kr., hvoraf ca. 3 mill. kr. forventes finansieret af sponsorer. Sponsormidlerne forventes anvendt til retablering af kirkeplads, havemur og belægning.