

| Standardsystemer og udstyr | Dato for dokumenteret "2000 PARAT" | | Bemærkninger |
|---|------------------------------------|-----------|---|
| | Faktisk | Forventet | |
| FlowCharter 7 | 01.01.98 | | Ifølge leverandør |
| ForeFront: Forehelp | 01.01.98 | | Ifølge leverandør |
| APEX: True DBGrid Pro 5.0 | 01.01.98 | | Ifølge leverandør |
| Epost og kalender | | 01.07.99 | Der skiftes i 1998 til enten Exchange 5.5 eller TeamWARE Office 5.1. Exchange er år 2000 klar, TeamWARE Office bliver klar pr. version 5.2 edition 2. |
| OASE | | | Afventer skrivelse fra Schilling. Se SCO UNIX. |
| Specialudviklet | | | |
| Pluk/Star/Tab | | 01.01.99 | Tilretninger foretaget. Endelig afprøvning mangler. |
| DKB (Datakatastrofeberedskab) | 01.01.98 | | DKB "er født" år-2000 parat. |
| Øvrigt specialudviklet applikationsprogrammel | | | Se oversigt herunder. |
| Anden elektronik | | | |
| Adgangskontrol | 01.01.98 | | Ifølge leverandør |
| Kopimaskiner, fax og telefonsystem | 01.01.98 | | Ifølge leverandører |
| Elevatorer | | 01.07.99 | Undersøgelse i gang. (Slots- og Ejendomsstyrelsen) |
| Alarmsystem | | 01.07.99 | Undersøgelse i gang. (Slots- og Ejendomsstyrelsen) |

Nedenstående tabel giver et resume af Danmarks Statistiks interne kvartalsrapport om disse aktivitetsområder. Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Danmarks Statistik.

Tabel 1: Oversigt over år 2000-problemet på tællings/aktivitetsniveau:

| Status for år 2000-parathed | pr. 1. juli 1998 | |
|---|------------------|-----|
| | Antal | % |
| Problemet ikke relevant | 46 | 18 |
| Parat nu | 87 | 33 |
| Konvertering planlagt | 95 | 36 |
| Aktiviteten nedlægges/afløses før år 2000 | 33 | 13 |
| Mangler afklaring | 0 | 0 |
| I alt | 261 | 100 |