

SKATTEMINISTERIET

Den 6. oktober 1998

Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 12 af 7. september 1998 vedrørende FFL 99 (§ 9 - bilag 9).

OLE STAVAD

/ Jannie Hilsbo

Til Finansudvalget

*Spørgsmål:*

12. Der ønskes en redegørelse for ministeriets planer for løsning af År 2000 problemet.

*Svar:*

Skatteministeriets planer for løsning af År 2000 problemet indebærer overordnet set, at der på institutionsniveau - d.v.s. i Landsskatteretten, i Told•Skat og i Departementet - er iværksat planlægning og gennemførelse af aktiviteter med henblik på at År 2000-sikre institutionernes IT-systemer, andre elektroniske systemer og anden elektronik, der anvender eller har indbygget datoangivelse.

Sideløbende med planlægningen og gennemførelsen af År 2000 aktiviteterne gennemføres der på institutionsniveau løbende opfølgning vedrørende År 2000 problemet.

Herudover er der fra centralt hold i ministeriet etableret en samlet opfølgning på institutionernes År 2000 aktiviteter.

Nedenfor redegøres nærmere for År 2000 planlægningen m.v. i Departementet, i Told•Skat og i Landsskatteretten.

Til slut redegøres for Skatteministeriets centrale opfølgning på institutionernes løsning af År 2000 problemet.

### **1. Departementets planer for løsning af År 2000 problemet.**

I Departementet er sekretariatschefen udpeget som ministeriets År 2000 ansvarlige. Ministeriets År 2000 ansvarlige har direkte referat til departementschefen i spørgsmål, der vedrører År 2000 problemet.

Ministeriets År 2000 ansvarlige har ansvaret for løsningen af År 2000 problemet i Departementet. Den År 2000 ansvarlige har endvidere en række opgaver i forbindelse med Skatteministeriets centrale opfølgning på institutionernes løsning af År 2000 problemet. Disse opgaver omtales under punkt 4.

Departementet har udarbejdet en handlingsplan for løsningen af År 2000 problemet.

Første fase i Departementets handlingsplan består i at gennemføre en fuldstændig registrering af IT-systemer m.v., som kan være berørt af År 2000 problemet. Denne registrering er gennemført.

Anden fase i Departementets handlingsplan indebærer en gennemgang af samtlige registrerede IT-systemer m.v. med henblik på en afklaring af, om det enkelte IT-system m.v. vil medføre driftsforstyrrelser. Hvis det er tilfældet, afklares det hvilke aktiviteter der skal iværksættes for at gøre systemet År 2000 parat. Samtidig fastsættes en frist for gennemførelsen af de nødvendige aktiviteter.