

**20. Anlæg og forbedringer, øvrige statsveje****Tværvejen***Anlægsskema:*

Hjemmel: L 441 af 14. juni 1995

Åbningstidspunkt: 1999

Færdiggørelse: 2000

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 99 (indeks 155) .....		149.500
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....		-0.703
Anden regulering .....		4.903
Totaludgift (indeks 159) .....		153.700

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1998 .....	114.400	84.700
1999 .....	36.000	65.700
2000 .....	2.200	2.200
2001 .....	800	800
2002 .....	300	300

*Driftsmæssige konsekvenser:*

Ved aktstykke nr. 174 af 26. april 1999 til udmøntning af 1999-vejpuljen er der bevilget 47 mio. kr. til fremskyndelse af åbningen af Tværvejen til 1999. Det forventes, at Tværvejen ibrugtages ultimo 1999 uden slidlag. Hvis dette beslutes, udføres slidlaget i løbet af forsommeren 2000, dvs. efter at vejanlægget er åbnet for trafik. Dette medfører overflytning af 8 mio. kr. til år 2000.

Anden regulering skyldes fordyrelser af bl.a. broprojekter samt udvidede arkæologiske undersøgelser.

**Anlæg af omfartsvej Fåborg***Anlægsskema:*

Hjemmel: FL 94

Åbningstidspunkt: 2000

Færdiggørelse: 2001

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 99 (indeks 155) .....		48.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....		100
Totaludgift (indeks 158) .....		48.100

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1998 .....	21.300	21.900
1999 .....	16.900	16.200
2000 .....	7.500	7.600
2001 .....	2.400	2.400