

Herefter testes AMANDA-systemet i en kundetest (brugertest), hvor fremtidige brugere i januar og februar måned 1999 tester, om systemet lever op til de krav, der er stillet ud fra de behov Arbejdsformidlingen har formuleret.

Derefter følger en overtagelsesprøve i marts/april 1999, der skal sikre at den samlede leverance i AMANDA fase 1 er fuldt ud til stede og funktionsdygtig, såvel mht. applikationen som til IT-infrastrukturen. Testen foregår ved hjælp af konverterede data og består bl.a. i, at fremtidige brugere afprøver systemet. Den afsluttes 14. april 1999, hvorefter Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvis prøven består, overtager AMANDA-systemet.

Der iværksættes herefter en pilottest med ibrugtagning af AMANDA i én AF-region i en 14-dagesperiode i april-maj.

Den landsdækkende ibrugtagning af AMANDA er under forudsætning af, at ovennævnte prøver består, fastsat til 25. maj 1999. Herefter skal der gennemføres en driftsprøve, hvor systemet i samlet drift bl.a. skal leve op til kravene til tilgængelighed og til svartider i 20 sammenhængende arbejdsdage.

Jeg henviser til det af Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyste.

Analysen viste, at AMANDA opfylder forventningerne til mulighed for tilpasninger til lovgivningen, idet der kun var behov for få og små ændringer, hvoraf en del ville kunne laves af Arbejdsmarkedsstyrelsen selv.

Styrelsen oplyser endvidere, at de ændringer, der implementeres i AF-MATCH, betyder, at der skal foretages ændringer i datakonverteringen mellem AF-MATCH og AMANDA, hvorved reformen får større konsekvenser for færdiggørelsen af AMANDA, end der ville være tale om i en situation, hvor AMANDA var taget i brug.

De nærmere konsekvenser analyseres for tiden af leverandøren, og forventes at være afsluttet medio februar 1999.

For så vidt angår samspillet med de øvrige aktører på arbejdsmarkedet har Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyst, at den hidtidige elektroniske kommunikation med a-kasserne (med filoverførsler) videreføres, når AMANDA fase 1 sættes i drift. Den såkaldte AK-MATCH funktionalitet, hvor a-kasserne har adgang til bestemte dele af AF's nuværende edb-system, AF-MATCH, kan dog først implementeres i forbindelse med AMANDA, når fase 2 sættes i drift i december 1999.

Jeg henviser til det af Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyste.

Spm. nr. S 1029

Til arbejdsministeren (28/1 99) af:

Jens Vibjerg (V):

»Er arbejdsformidlingens edb-system AMANDA så »fremtidssikret«, at systemet kan klare udfordringerne i den nye arbejdsform og samspillet med de øvrige aktører på markedet?«

Svar (4/2 99)

Arbejdsministeren (Ove Hygum):

Spørgsmålet er forstået således, at der spørges om, hvorvidt AMANDA kan klare udfordringerne i Arbejdsmarkedsreformens 3. fase.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at den – sideløbende med det lovforberedende arbejde – har analyseret de edb-mæssige konsekvenser af Arbejdsmarkedsreformens 3. fase for såvel AF's nuværende edb-system, AF-MATCH, som det kommende, AMANDA.

Spm. nr. S 963

Til indenrigsministeren (21/1 99) af:

Tove Videbæk (KRF):

»Vil ministeren tage initiativ til, at alt informationsmateriale fra Udlændingestyrelsen om au pair-ansatte indeholder oplysninger om skatteforholdene?«

Begrundelse

Der har blandt au pair-ansatte hersket usikkerhed om skatteforholdene under opholdet i Danmark, jf. bl.a. Berlingske Tidende den 3. juni 1998. I den anledning blev stillet flere spørgsmål til skatteministeren, og af ministerens svar af 6. maj 1998 på spørgsmål 118 fra Skatteudvalget (alm. del, bilag 132) fremgår, at ministeren vil bede Udlændingestyrelsen om at oplyse om