

Da det blev besluttet, at alle administrative enheder skulle samles i Mørkhøj, hvor Levnedsmiddelstyrelsen hidtil havde haft til huse, stod det allerede fra begyndelsen klart, at der måtte bygges en ny kontorbygning. Indtil byggeriet var færdigt, var det endvidere nødvendigt for en forsvarlig varetagelse af direktoratets forvaltningsopgaver, at der opførtes et midlertidigt pavillonsbyggeri ved Veterinærdirektoratets bygninger på Rolighedsvej. Omkostningerne til byggeri og pavilloner blev samlet vurderet til at være 64,7 mio. kr. Det viser sig ved udgangen af 1999, at udgifterne til disse anlæg var skønnet for højt, og at der derfor er et mindre overskud på bevillingen.

Det var endvidere af ganske afgørende betydning, at der fra begyndelsen var en kommunikationsinfrastruktur. Først i juni 1997 forelå et budgetoverslag over omkostningerne hertil. Udgifterne til telefonomstilling, EDB-installation og andre udgifter ved sammenlægning og indflytningen blev skønnet til 8,1 mio. kr.

Udgifterne til direktoratets etablering blev finansieret ved aktstykke nr. 286 af 12. juni 1997. Ved aktstykket blev der bevilliget 7,0 mio. kr. til telefonomstilling, EDB mv., hvilket var Fødevarerministeriets samlede reserver i det pågældende finansår. Den resterende del af udgifterne forventedes dækket af direktoratets videreførte bevillinger, som ved udgangen af 1997 var på 46,9 mio. kr., hvoraf godt halvdelen var til øremærkede formål.

Der blev ikke foretaget yderligere konsekvensberegninger forud for sammenlægningen.

Efter sammenlægningen blev bevillingerne for Veterinærdirektoratet og Levnedsmiddelstyrelsen lagt sammen ubeskåret. Herefter afgav det nye direktorat, på linje med Fødevarerministeriets øvrige institutioner, rutinemæssige budgetregørelser, bidrag til tillægsbevilling mv. Der var intet i budgetopfølgningen i 1997, som gav departementet anledning til at foretage en nærmere vurdering af direktoratets økonomiske situation eller gøre tiltag til at styre direktoratets faglige virksomhed.

I virksomhedsregnskabet for 1997, fra maj 1998, blev der udarbejdet særskilte regnskabsopgørelser for de to sammenlagte institutioner. Det fremgik heraf, at Veterinærdirektoratet havde haft et mindreforbrug på 17,8 mio. kr., hvilket skyldtes, at direktoratet havde ført en stram udgiftspolitik i forventning om behovet for

iværksættelse af ekstraordinære udgiftskrævende tiltag som opfølgning på sammenlægningen, f. eks. i form af øgede udgifter til organisationsudvikling, anskaffelse af ny teknologi, flyttemkostninger m.v. Endvidere blev enkelte projekter blev stillet i bero eller udskudt. Levnedsmiddelstyrelsen havde i 1997 et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Det var i 1998 ikke muligt at realisere den forventede fusionsgevinst så hurtigt som forventet primært på grund af de store omkostninger, der var forbundet med at drive et direktorat på to forskellige lokaliteter. Direktoratets underskud på 11,6 mio. kr. i 1998 var dog i overensstemmelse med de forventninger man havde gjort sig i 1997, og som var årsagen til den stramme udgiftspolitik.

Det er således først i slutningen af 1999, at oplysninger i direktoratets budget-opfølgning viser, at direktoratets økonomi er kørt af sporet, hvilket gør det nødvendigt for departementet at skride ind og, i samarbejde med direktoratet, at udarbejde et forslag til en handlingsplan med det formål at sikre en genopretning af økonomien.

Spm. nr. S 2479

Til justitsministeren (28/4 2000) af:

Jens Vibjerg (V):

»Finder ministeren det rimeligt, at en landmand, der skal fungere som domsmand, får udleveret 600 kr. for hvervet, når landmanden er nødt til at betale 1200 kr. for en husbondafløser, og vil ministeren ændre honoraret eller eventuelt give en særlig forhøjelse, når retsmødet varer så længe, at domsmanden ikke kan nå hjem inden for almindelig arbejdstid?«

Svar (4/5 2000)

Justitsministeren (Frank Jensen):

Justitsministeriet har anmodet Domstolsstyrelsen om en udtalelse i anledning af det rejste spørgsmål. Når der foreligger en udtalelse fra Domstolsstyrelsen, vil Justitsministeriet vende tilbage til sagen.