

**Odense-Svendborg, rute 9***Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse: Anlæg af 4-sporet motorvej fra Odense til Svendborg

Hjemmel: L 402 af 2. juni 1999

Igangsættelse: 2001

Åbningstidspunkt: 2007

Færdiggørelse: 2008

Årsagen til anlægsskema: Igangsættelse samt projektændring

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 01 (indeks 163) .....		1.056.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....		34.500
Anden regulering .....		21.400
Totaludgift (indeks 168,8) .....		1.111.900

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevilling	Forbrug
Ult. 2000 .....	23.000	15.500
2001 .....	47.400	47.400
2002 .....	106.207	113.778
2003 .....	217.158	217.158
2004 .....	223.317	223.317
2005 .....	227.254	227.254
Senere .....	267.564	267.492

*Driftsmæssige konsekvenser:*

Anden regulering skyldes forøget usikkerhed vedrørende konkurrenceforhold samt entreprisudbudsform. Totaludgiften for projektet opskrives derfor med 21,4 mio. kr., således at budgetsikkerheden for projektet bliver 45%

*Andre bemærkninger:*

Der har i 1999 og 2000 været afholdt udgifter til projektering og forlodsovertagelser.