

Herning N-Brande Herning Ø-Snejbjerg, rute 18/15

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Anlæg af motortrafikveje på strækningerne Herning N-Brande og Herning Ø-Snejbjerg

Hjemmel: L 401 af 2. juni 1999

Igangsættelse: 2001

Åbningstidspunkt: 2008

Færdiggørelse: 2010

Årsag til anlægsskema: Igangsættelse samt projektændring

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 01 (indeks 163)		1.476.300
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		46.620
Anden regulering		47.917
Totaludgift (indeks 168,8)		1.570.837

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 2000	23.000	18.300
2001	61.400	31.800
2002	161.430	161.430
2003	312.361	312.361
2004	326.091	326.091
2005	326.394	326.394
Senere	360.162	394.462

Driftsmæssige konsekvenser:

Anden regulering skyldes merudgift som følge af fredningsmyndighedernes krav til udformningen af passagen af Fjerderholt Å-fredningen.

Andre bemærkninger:

Der har i 1999 og 2000 været afholdt udgifter til projektering og forlodsovertagelser.

Holbæk-Vig, rute 21, etape 1

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Anlæg af 4-sporet motorvej fra Langerød til Tuse

Hjemmel: L 402 af 2. juni 1999

Igangsættelse: 2001

Åbningstidspunkt: 2006

Færdiggørelse: 2007

Årsag til anlægsskema: Igangsættelse

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 01 (indeks 163)		196.100
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		6.415
Totaludgift (indeks 168,8)		202.515