

28. Universitets- og Vennelystparken

Projektbeskrivelse: Ombygning og indretning af den tidligere Fødselsanstalt i Århus til brug for Samfundsmedicin samt biblioteks- og forskeruddannelsesfaciliteter for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Hjemmel: Akt 305 22/5 1996 og Akt 263 28/5 1997

Byggestart: 1996

Færdiggørelse: 2001

	-----Mio. kr.-----	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt 263 28/5 1997, indeks 146.....		64,2
Ændringer i forhold til ovenstående:		
- Indeksregulering.....		3,4
- Andre ændringer.....		0,0
Revideret totaludgift, indeks 164,9.....		67,6

29. Ortopædisk Hospital

Projektbeskrivelse: Om- og tilbygning til brug for Det Teologiske Fakultet.

Hjemmel: Akt 305 22/5 1996 og Akt 268 24/6 1998

Byggestart: 1996

Færdiggørelse: 2001

	-----Mio. kr.-----	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt 268 24/6 1998, indeks 150.....		78,9
Ændringer i forhold til ovenstående:		
- Indeksregulering.....		3,4
- Andre ændringer.....		-1,0
Revideret totaludgift, indeks 164,9.....		81,3

35. Omlægning af vej i Universitetsparken

Følgende sag er igangsat i tidligere finansår og afsluttes i 2001 med en nedsat totaludgift med 0,5 mio. kr.:

	Totaludgift
Omlægning af vej i Universitetsparken.....	2,5

36. Renovering og ombygning af Randersvej 1 A, Århus

Projektbeskrivelse: Ombygning til brug for Samfundsvidenskab og en del af Det Teologiske Fakultets bibliotek.

Hjemmel: Akt 188 19/5 1999

Byggestart: 1999

Færdiggørelse: 2001

	-----Mio. kr.-----	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt 188 19/5 1999, indeks 155.....		9,0
Ændringer i forhold til ovenstående:		
- Indeksregulering.....		0,2
- Andre ændringer.....		0,0
Revideret totaludgift, indeks 164,9.....		9,2