

Odense-Svendborg, rute 9*Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse: Anlæg af 4-sporet motorvej fra Odense til Svendborg

Hjemmel: L 400 af 2. juni 1999

Igangsættelse: 2001

Åbningstidspunkt: 2007

Færdiggørelse: 2008

Årsagen til anlægsskema: Igangsættelse samt projektændring

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 01 (indeks 163)		1.056.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering.....		34.295
Anden regulering		21.400
Totaludgift (indeks 168,8).....		1.111.695

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 2000	23.000	15.500
2001	47.400	47.400
2002	106.278	113.778
2003	217.158	217.158
2004	223.317	223.317
2005	227.254	227.254
Senere	267.288	267.288

Driftsmæssige konsekvenser:

Anden regulering skyldes forøget usikkerhed vedrørende konkurrenceforhold samt entreprisudbudsform. Totaludgiften for projektet opskrives derfor med 21,4 mio. kr., således at budgetsikkerheden for projektet bliver 45%

Andre bemærkninger:

Der har i 1999 og 2000 været afholdt udgifter til projektering og forlodsovertagelser.