

Herning N-Brande Herning Ø-Snejbjerg, rute 18/15

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Anlæg af motortrafikveje på strækningerne Herning N-Brande og Herning Ø- Snejbjerg

Hjemmel: L 401 af 2. juni 1999

Igangsættelse: 2001

Åbningstidspunkt: 2008

Færdiggørelse: 2010

Årsag til anlægsskema: Igangsættelse samt projektændring

| | 1.000 kr. | |
|--|-------------|-------------|
| | Totaludgift | Statsudgift |
| Totaludgift pr. FL 01 (indeks 163) | | 1.476.300 |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | |
| Indeksregulering | | 46.161 |
| Anden regulering | | 47.917 |
| Totaludgift (indeks 168,8) | | 1.570.378 |

Bevillinger og forbrug:

| | Bevilling | Forbrug |
|-----------------|-----------|---------|
| Ult. 2000 | 23.000 | 18.300 |
| 2001 | 61.400 | 31.800 |
| 2002 | 161.430 | 161.430 |
| 2003 | 312.361 | 312.361 |
| 2004 | 326.091 | 326.091 |
| 2005 | 326.394 | 326.394 |
| Senere | 359.702 | 394.002 |

Driftsmæssige konsekvenser:

Anden regulering skyldes merudgift som følge af fredningsmyndighedernes krav til udformningen af passagen af Fjerderholt Å-fredningen.

Andre bemærkninger:

Der har i 1999 og 2000 været afholdt udgifter til projektering og forlodsovertagelser.

Holbæk-Vig, rute 21, etape 1

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Anlæg af 4-sporet motorvej fra Langerød til Tuse

Hjemmel: L 402 af 2. juni 1999

Igangsættelse: 2001

Åbningstidspunkt: 2006

Færdiggørelse: 2007

Årsag til anlægsskema: Igangsættelse

| | 1.000 kr. | |
|--|-------------|-------------|
| | Totaludgift | Statsudgift |
| Totaludgift pr. FL 01 (indeks 163) | | 196.100 |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | |
| Indeksregulering | | 6.415 |
| Totaludgift (indeks 168,8) | | 202.515 |