

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje**Herning-Bording***Anlægsskema:*

Hjemmel: L 353 af 9. juni 1993

Åbningstidspunkt: 2002

Færdiggørelse: 2003

Årsag til anlægsskema: Projektændring

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 02 (indeks 168,8)		483.292
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		2.037
Anden regulering		12.300
Totaludgift (indeks 172,9)		497.629

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 2001	440.800	325.531
2002	1.930	162.200
2003	51.556	6.556
2004	3.343	3.343

Driftsmæssige konsekvenser:

Anden regulering skyldes merudgifter til støjskærme, samt at midterrabbatten asfalteres af hensynet til trafikikkerheden. Desuden har vejrliget været medvirkende til ekstraudgifter. Ekstraarbejdet på anlægsprojektet, som forventes at udgøre ca. 12,3 mio. kr., udføres i 2002.

Låsby-Århus*Anlægsskema:*

Hjemmel: L 353 af 9. juni 1993

Åbningstidspunkt: 2003

Færdiggørelse: 2004

Årsag til anlægsskema: Projektændring

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 02 (indeks 168,8)		581.034
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		6.517
Anden regulering		32.700
Totaludgift (indeks 172,9)		620.251

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 2001	246.400	206.574
2002	256.799	258.600
2003	109.166	147.190